
Приложение 1 

к приказу N 38/1от «01»022023 

 

Дорожная карта  

мероприятий по переходу на ФОП ДОи ФАОП ДО  

в МДОАУ детском саду № 2 

 

Первый этап Проведение педагогического совета и создание рабочей 

группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с 

непосредственным применением федеральной образовательной программы 

дошкольного образования (ФОП ДО) и федеральной адаптированной 

образовательной  программы (далее ФАОП ДО) в МДОАУ детском саду № 2.  

Второй этап Определение изменений и дополнений в образовательную 

деятельность МДОАУ детского сада № 2. Составление плана-графика 

мероприятий по обеспечению подготовки к осуществлению образовательной 

деятельности с непосредственным применением ФОП ДО. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА 

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы 
№ Мероприятие Сроки 

1 Формирование банка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих введение и 

реализацию ФОП и ФАОП ДО. 

по мере публикации новых 

нормативно-правовых 

документов 

2 Создание рабочей группы, обеспечивающей 

координацию действий коллектива отвечающего 

за информационное, научно-методическое, 

экспертное сопровождение процесса 

01.02.2023 

3  Организация изучения нормативно-правовых 

документов, регламентирующих введение и 

реализацию ФОП и ФАОП ДОпедагогическим 

коллективом. 

февраль-август 

4  Обеспечение участие членов рабочей группы 

в семинарах, вебинарах и других мероприятиях по 

введению ФОП и ФАОП ДО. 

февраль-август 

5 Утверждение плана работы по введению ФОП и 

ФАОП ДО. 

февраль 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА  

Определение изменений и дополнений 
№ Мероприятие Сроки 

1 Организация обсуждения ФОП ДО и ФАОП ДО февраль-август 

2 Определение учебно методического комплекта, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФОП и ФАОП ДО 

апрель-август 

3 Приведение нормативной базы ДОУ в 

соответствие с требованиями ФОП и ФАОП ДО. 

февраль-август 

4 Определение оптимальной модели организации 

воспитательно-образовательного процесса , 

обеспечивающей реализацию различных видов 

детской деятельности. 

май 

5 Разработка плана методической работы , март 



обеспечивающей сопровождение подготовки к 

введению ФОП ДО и ФАОП ДО  
6 Определение результатов освоение ФОП и 

ФАОП ДОФАОП ДОдошкольниками в 

соответствии с ФГОС. 

май 

7 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов 

диагностического мониторинга. 

август 

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП 
№ Мероприятие Сроки 

1 Размещение информации о ходе подготовки к 

введению ФОП и ФАОП ДОна сайте 

дошкольного учреждения 

апрель-август 

2 Внесение информации о ходе подготовки к 

введению ФОП и ФАОП ДОв самоанализ ДОУ 

апрель 

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП 
№ Мероприятие Сроки 

1 Осуществление повышения квалификации всех 

воспитателей и специалистов 

февраль-август 

2 Методичное обеспечение библиотечного фонда 

как информационного центра по подготовке к 

введению ФОП и ФАОП ДО 

февраль-август 

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП 
№ Мероприятие Сроки 

1 Обогащение предметно-развивающей среды в 

соответствие с требованиями ФОП и ФАОП ДО 

февраль-август 

2 Укрепление материально-технической базы ДОУ февраль-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


